

# D o d a t e k č . 1 k e S m l o u v ě o d í l o : 184 / GDIK / 2018

dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a  
doplňků

---

## **I. SMLUVNÍ STRANY**

### **I.1. Objednatel: Obec Petráveč**

Se sídlem: Petráveč 40, 594 01 Velké Meziříčí  
Zastoupená: Milošem Kratochvílem – starostou obce  
IČO: 00842559  
DIČ: neplátce  
Peněžní ústav: MONETA Money Bank, a.s.  
Číslo účtu: 9600426604/0600

### **I.2. Zhotovitel: STRABAG a.s.**

Se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5  
Stavbu provádí: Strabag a.s. OZ Morava  
Se sídlem: Tovární 3, 620 00 Brno  
Zápis v OR: vedený MS v Praze, oddíl B, vložka 7634  
Zastoupený: Ing. Jan Hýzl, Ing. Tomáš Hoza - prokuristé  
IČO: 60838744  
DIČ: CZ60838744  
Peněžní ústav: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.  
Číslo účtu: 5061885001/2700

I.3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Miloš Kratochvíl  
za zhotovitele: Ing. Ondřej Chrást – ředitel oblasti JIH  
Ing. Bohuslav Rychtecký – vedoucí OTÚ

V technických věcech jedná za objednatele: pověřený pracovník objednatele  
za zhotovitele: Jiří Ambrož – vedoucí PJ Jihlava  
Vilém Růžička, stavbyvedoucí

## **II. PŘEDMĚT DODATKU č. 1**

II.1. Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je na základě požadavku objednatele změna rozsahu díla - méněpráce a vícepráce z důvodu nepředpokládaných okolnostmi při realizaci.

Dílem se rozumí: **Oprava místních komunikací Obec Petráveč, vč. rekonstrukce vodovodu**

II.2. Rozsah méněprací a víceprací dle dodatku č.1 je dále specifikován v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 k tomuto dodatku.

### **III. CENA ZA DÍLO**

III.1. Původní cena díla dle Smlouvy o dílo bez DPH:	11 111 651,40 Kč
Cena méně a víceprací dle Dodatku č. 1 bez DPH:	551 404,30 Kč
<b>Celková cena díla vč. Dodatku č. 1 bez DPH:</b>	<b>11 663 055,70 Kč</b>
<b>DPH (21%):</b>	<b>2 449 241,70 Kč</b>
<b>Cena celkem s DPH vč. Dodatku č.1:</b>	<b>14 112 297,40 Kč</b>

### **IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- IV.1 Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.
- IV.2 Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
- IV.3 Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- IV.4 Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha:  
Příloha č. 1 Položkový rozpočet méně a víceprací dle dodatku č. 1  
Příloha č. 2 Evidenční list změny stavby

Dodatek č.1 přezkoumala: Ing. Irena Pospíšilová

V Petráveči, dne

V Brně dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

-----  
Miloš Kratochvíl  
starosta obce

-----  
STRABAG a.s.  
Ing. Ondřej Chrást, ředitel oblasti JIH  
Ing. Bohuslav Rychtecký, vedoucí OTÚ