

## Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby : Oprava místních komunikací Obec Petráveč, vč. rekonstrukce vodovodu

Číslo SO/PS /  
číslo Změny SO/PS:

Číslo ZS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva):

Objednatel:

Zhotovitel: STRABAG a.s. Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:

Zdůvodnění změny od projektanta (AD)

Soupis prací - počet listů A4

Dokladová část Změny:

Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4

Paré

Příjemce

1

Objednatel (včetně elektronické verze)

2

Zhotovitel

3

Projektant

4

Iniciátor změny:  Zhotovitel

Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZS:

VCP 1 – Dle požadavku TDS a objednatele změněna dimenze dešťové kanalizace z DN 150 na DN 200.

VCP 2 – V prostoru zastávkového zálivu bylo nutné provést vykácení stromů a keřů.

VCP 3 – Na doporučení TDS ujednocena kce komunikací.

VCP 4 – Na základě geologického posudku geotechnika přetříděna zemina ve výkopu dešťové kanalizace dle těžitelnosti.

VCP 5 – Úprava rozpočtu na základě požadavku objednatele na typy světel a stožárů. Provedeno na základě výpočtu osvětlení dodavatelem světel.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-2 247 310,84	2 798 715,14	551 404,30

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Technický dozor

jméno Ing. Karel Vojta, CSc.

datum

podpis

Libor Jedlička

Objednatel

jméno Miloš Kratochvíl

datum

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Na základě tohoto Evidenčního listu bude vyhotoven dodatek smlouvy. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Zhotovitel

jméno Jiří Ambrož

datum

podpis

Změna během výstavby (ZS) - krycí list

Číslo paré: